

**PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION SHABUANDA /PROVINCE DU KASAI 1**

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES	TACHES	PERIODE	COUT TOTAL (en \$)	INDICATEURS	RESPONSABLE	SOURCES DE FINANCEMENT
<b>PROGRAMME 1: Pre-prescolaire</b>								
<b>ACCES EQUITE</b>								
Augmenter le taux de scolarisation des filles de 25% à 30%.	Le taux de scolarisation des filles augmente de 5%	Organiser les ateliers sur la scolarisation des filles			800\$	Nbre des filles inscrit		S/Provéd
<b>QUALITE</b>								
Améliorer les compétences des enseignants de l'EPE	D'ici 2019, les compétences des enseignants améliorées	Restitution des matières	1000\$	oct-18		Nbre d'enseignants formé	Sous- Proved	
<b>PROGRAMME 2 : PRIMAIRE</b>								
<b>ACCES EQUITE</b>								
Améliorer les conditions d'accueil au primaire	D'ici 2019, les conditions d'accueil au primaire améliorées	Construire les salles de classe	-Plaidoyer en faveur de la construction. des écoles, et BGP auprès des parents, et sponsors -suivi et évaluation des travaux.	18-19	117000	Nbre d'écoles construit	S/proved	Gouv C, Gouv Prov et PTFS
Augmenter le taux de scolarisation des filles de 25% à 30%	Le taux de scolarisation des filles augmente de 5%	Organiser l'atelier sur le bien fondé des études des filles	-Messages, affiches et banderole et image ... sur la	Août-Sept 18	4650\$		S/proved inspecteurs COPA	Nombre d'élèves filles inscrits et rapports

			scolarisation des filles					
<b>QUALITE</b>								
<b>Renforcer les capacités des chefs d'établissement et des enseignants</b>	D'ici 2019, les capacités des chefs d'établissement et des enseignants renforcées	Organiser les séances de formation	Formation initiale et continue des enseignants et C.E		63.900\$	Nbre des chefs d'établissement et enseignants	S/proved inspecteurs	
<b>PROGRAMME 3 : SECONDAIRE</b>								
<b>ACCES/ EQUITE</b>								
<b>Augmenter le taux Scolarisation des filles de 10% à 15%</b>	Le taux de scolarisation augmente de 5 %	Sensibiliser la communauté sur l'importance de la scolarisation des filles		2650\$		Taux des filles scolarisé	S/proved Inspecteurs COPA	
<b>Construire 3 écoles secondaires en DUR</b>	3 écoles secondaires sont construites	-sensibilisation de la communauté locale	Plaidoyer en faveur de la construction					
		Construire les salles de classe	- Transport des moellons caillasse, l'eau etc... - suivi et évaluation de l'état d'avancement des travaux	117000			S/proved	Gouv. C, Gouv. Prov et PTFS
<b>QUALITE</b>								
	Toutes les écoles secondaires sont	Distribuer les manuels scolaires et	-Achats des nécessaires	500\$	D'ici 2019	Nbre des manuels et	S/proved	

<b>Doter les écoles en manuels scolaires et supports pédagogique</b>	dotées en matériels et manuels scolaires	supports pédagogiques	- remise de ces nécessaires aux écoles			supports pédagogiques			
			-suivi et vérification de l'état des manuels						
<b>Améliorer la qualité de l'enseignement au secondaire</b>	Les EPROS sont efficaces et performants	Recruter les EPRO qualifiés	-organiser le test d'engagement		Début de l'année scolaire 2018/2019		S/proved		
			-publier le résultat obtenu par affectation des EPRO retenus				inspecteurs		
		Encadrer et former les EPRO	-séance de mise à niveau selon le programme	1000\$	Septembre octobre		S/proved		
			- choix du module						
		-appropriation du module par les inspecteurs							
<b>GOUVERNANCE</b>									
<b>Collecter les données statistiques de la rentrée scolaire</b>	Toutes les données statistiques sont collectées	Organiser l'atelier sur la collecte des données statistiques	Multiplication du questionnaire	200\$	Septembre		S/proved		
			collecte des données statistiques						/octobre
			analyse et validation des données						
			- suivi						
<b>Former les gestionnaires de la S/division</b>	Les gestionnaires des différents régimes de	Organisation de l'atelier de formation	-définition de la thématique	500\$	Octobre	Nbre des gestionnaires formé	S/proved		
			-Transport		Novembre				

	gestion sont formés		-logement					
			-Restauration					
			-achat support					
			-Distribution des facules					
			-suivi					
<b>Equiper les bureaux gestionnaires de proximité (BGP)</b>	Tous les bureaux gestionnaires de proximité sont équipés matériellement	Elaboration de l'état de besoin	Présentation de l'état de besoin au P T F	50000\$	D'ici 2019	Nbre des bureaux équipé	S/proved	
			-sollicitation de l'appui financier et matériel auprès du P T F					

Fait à Tshikapa le, / /2018

sous division de SAMBUANDA

HUBERT SHAMBA KATUNGA