

PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION TSHIKAPA 1 /PROVINCE DU KASAI 1

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES	TACHES	COUT TOTAL	PERIODE	INDICATEURS	RESPONSABLE	SOURCES DE FINANCEMENT
PROGRAMME 1 (Pre-prescolaire)								
ACCES EQUITE								
Augmenter les écoles maternelles de 7 à 12	5 écoles maternelles ajoutées en 2018-2019	Sensibiliser la communauté locale sur la nécessité de l'éducation de la petite enfance	-Achat mégaphone (2)	200\$	Juillet/août 2018	5 écoles ajoutées	Sous-Proved	PTF
			-affiches et banderoles	100\$	Juillet/août 2018	-affiches et banderoles	Sous-Proved	PTF
			-message radio diffusé	20\$	Juillet/août 2018	message radio diffusé	Sous-Proved	PTF
			-identification de lieux d'implantation	50\$	Juillet/août 2018	lieux identifiés	Sous-Proved	PTF
			-détermination du personnel exécutant	50\$	Juillet/août 2018	Personnel déterminé	Sous-Proved	PTF
			-Sensibilisation de la communauté.	50\$	Juillet/août 2018	La Communauté sensibilisée	Sous-Proved	PTF
			-Construction des salles d'activités	50.000\$	Juillet/août 2018	Salles construites	Sous-Proved	PTF
			-équipement des salles en mobiliers et matériels didactiques	10.000\$	Juillet/août 2018	Mobiliers et matériel didactiques disponibles	Sous-Proved	PTF

			suivi	1.000\$	Au cours de l'année	Rapport de suivi	Sous-Proved	
Sous-total				61.370\$				
QUALITE								
Former les 15 éducateurs	15 éducateurs formés En 2018- 2019	Recruter les éducateurs	dépôt et exploitation des dossiers des candidats éducateurs	0	août-18	15 éducateurs formés	Sous-Proved	
			test d'engagement aux candidats éducateurs	0	août-18	rapport duTest	Sous-Proved	
			-publication des listes des éducateurs retenus	0	août-18	Liste des éducateurs retenus	Sous-Proved	
		Organiser les séances de formation des éducateurs.	Multiplication des modules de formation.	250\$	Au cours de l'année	Modules de formation	Inspool	P T F
		Equiper les éducateurs en matériels didactiques et pédagogiques	Transport des matériels didactiques et pédagogiques	0	Au cours de l'année	Matériels didactiques et pédagogiques	Sous-Proved	
		Faire la démarche pour la mécanisation et paiement des éducateurs	Dépôts des dossiers des éducateurs au SECOPE	0	Au cours de l'année	Educateurs mécanisés et payés	sous-Proved	
		Sous/total				1.000\$		

PROGRAMME 2 (Primaire)								
ACCES EQUITE								
Organiser 10 nouvelles écoles agréées	10 écoles sont opérationnelles en 2018-2019 à raison de 5 par commune. (commune de Mabondo et Mbumba).	Faire la campagne d'inscription ,	-Sensibilisation de la communauté cible,	0	Juillet, août 2018	10 écoles opérationnelles	Sous/Proved	P T F
			-Production des affiches,	20 \$	Juillet, août 2018	45 Affiches produites	Sous/Proved	P T F
		Plaidoyer en faveur des filles pour la réduction des frais scolaires.	-Identification des sites d'implantation	0	Juillet, août 2018	sites identifiés	Sous/Proved	
			-Construction des bâtiments,	80.000\$	Juillet/ aout 2018	nombre deBâtiment construits	Sous/Proved	PTF
			Equipement des salles en en en bancs	67500 \$	Juillet/ aout 2018	1500 bancs fabriqués	Sous/Proved	P T F
			-Suivi	500 \$	Au cours de l'année	Rapport de suivi	Sous/Proved	
Augmenter le taux de scolarisation des filles de 46% à 50%	Le taux de scolarisation des filles augmentée de 4%	Doter les filles des fournitures scolaires et les équipé en Uniforme	Mener la campagne d'inscription sur la scolarisation des filles.	50 \$	Juillet, août 2018	La parité atteinte	Sous-Proved	P T F
Reconstruire 45 écoles sinistrées	Les écoles sont construites.	Sensibiliser la population locale.	Achat des matériels de construction pour 45 écoles.	355.946 \$	Chaque trimestre	45 écoles endommagées sont reconstruites.		P T F

Accroître la transition du primaire au secondaire	la 6 ^{ème} années primaires ont accédé en 1 ^{ère} secondaire en 2018-2019	Admettre tous les promus de 6 ^{ème} années primaires en 1 ^{ère} années secondaires	-Inscription de tous les promus	0	Aout	Les promus inscrits	Chef d'établissements	
						pool		
			-rétention de tous les entrants	0	Juillet, aout	Les promus maintenus	Chef d'établissements	
							inspool	
s/total				504016				
QUALITE								
Equiper 45 écoles en manuels et matériels didactiques nécessaires pour tous les degrés.	Les écoles sont ravitaillées en manuels et matériels didactiques	-pousser les élèves à bien lire, écrire et à calculer, -pousser les opérateurs pédagogiques et apprenants à l'utilisation efficiente des supports pédagogiques	Distribuer les manuels et matériels didactiques.	0	Au cours de l'année scolaire 2018-2019	Les 45 écoles équipées en manuels et matériels didactiques	Sous-Proved	PTF
Renforcer la capacité des enseignants	Enseignants renforcés en capacité pédagogique	Identifier les enseignants, redynamiser les cellules de base et les unités pédagogiques.	Disponibiliser des modules de formation	4.480 \$	Par trimestre	224 enseignants sont formés.	Sous-Proved Inspool	PTF
			Contrôler l'utilisation des	0	Au cours de l'année	Rapport d'inspection	Sous-Proved Inspool	

			manuels par les élèves					
			Identification des inspecteurs formateurs en binômes	200 \$	Aout 2018	Rapport d'inspection	Sous-Proved Inspool	PTF
			Identification des sites de formation	0	Juillet	Nombre de sites de formation retenus	Sous-Proved Inspool	
			Mise en place et affectation des inspecteurs dans les sites de formation	0	Aout	La Mise en place élaborée	Sous-Proved Inspool	
S/TOT				4680 \$				
Objectifs spécifiques	Résultats attendus	Activités	Tâches	Budget indicatif en U\$	Période	Indicateurs	Responsable	Sources de financement
Programme 3 : SECONDAIRE								
Axe1 : accès/équité								
Organiser 10 nouvelles écoles secondaires agréées	10 écoles sont opérationnelles en 2018-2019	Faire la campagne d'inscription,	-Sensibilisation de la communauté cible, -Production des affiches,	100\$ 100\$	Juillet/août 2018 Juillet/août 2018	10 écoles ajoutées 30 Affiches produites	Sous-Proved Sous-Proved	PTF PTF

			-Identification des sites d'implantation		Juillet/août 2018	Sites identifiés	Sous proved	PTF
			-Construction des bâtiments,	80.000\$	Juillet/août 2018	Bâtiments construits	Cellule tech.	PTF
			-Equipement des salles en mobiliers	2500 \$	Juillet/août 2018	mobiliers	Sous Proved	PTF
			-Suivi		Au cours de l'année	Nombre de suivis effectués	Sous proved Inspect ;	PTF
Scolarisation des filles pour éliminer la disparité entre garçons et filles de 45 à 50%	Le taux de scolarisation de filles atteint à 5%	Mener la campagne de Sensibilisation pour les études des filles	Mener la campagne d'inscription sur la scolarisation des filles.	0	Juillet/aout	La parité atteinte à 5 %	Sous-proved	
S/TOTAL				82700\$				
QUALITE								
Améliorer la qualité de l'enseignement au secondaire, - doter 30 % d'écoles en manuels scolaires et outils informatiques	30 % des enseignants sont qualifiés en 2018- 2019, et dotés des manuels scolaires et matériels informatiques	Organiser des séances de formation, identifier les écoles, distribuer les manuels	Sensibiliser les chefs d'établissement à respecter les cellules de base et les unités pédagogiques	1.650 \$	sept-18	Liste des présences	Sous-Proved Inspecteur chef de Pool	PTF
sous/total				1650\$				
GOUVERNANCE								

Appliquer et faire appliquer l'arrêté du Gouverneur portant fixation de frais scolaires.	Exécution sans faille de l'arrêté	Sensibiliser les opérateurs pédagogiques	Vulgariser l'arrêté par des circulaires.	0	Au cours de l'année	L'arrêté appliqué	Sous-Proved	
Faire impliquer les filles dans le gouvernement des élèves	Implication des filles.	Sensibiliser les filles à l'intégration sociale	Renseigner sur les valeurs patriotiques, démocratiques et citoyennes	0	sept-18	Filles impliquées	Sous-proved Inspool	
Augmenter le pourcentage des enseignants mécanisés et payés à tous les cycles de 36 à 50%	Enseignants payés	Faire le plaidoyer auprès de SECOPE pour accélérer le mécanisme de mécanisation.	Respecter la procédure de la mécanisation	0	Au cours de l'année	14% des enseignants mécanisés et payés	Sous-Proved	
Réduire le taux d'élèves finalistes n'ayant pas participé au TENAFEP (11,2%)	Taux réduit	Sensibiliser les parents	Renseigner graduellement les élèves sur la passation des épreuves officielles	0	Au cours de l'année	Taux réduit de 11,2 à 6 %	Sous-Proved	
Construire le bureau de la sous-Division	bureau construit d'ici 2020	Sensibiliser les COPAS et COGES	-solliciter l'implication de l'autorité. -Notifier les bienfaiteurs pour la collecte des frais.	26.875 \$	Au cours de l'année 2018	Le bâtiment construit	Sous-Proved Cellule Technique	P T F

Augmenter le pourcentage de latrines de 18 à 25 %	Les latrines augmentées	-Identifier les endroits nécessaires	Solliciter les partenaires	22500 \$		7 % de latrines construites.	Sous-proved	P T F
		- Créer le gout de bloc sanitaire aux utilisateurs.	habiletés		Au cours de l'année			
Produire les points d'eau à 10 %	Points d'eau créés	Identifier les endroits nécessaires	Solliciter les partenaires	25.000\$	Au cours de l'année	10 % de points d'eau opérationnels	Sous-Division	P T F
sous/total				74375 \$				
TOTAUX GENERAUX				791161 \$				

FAIT A TSHIKAPA, LE 11/06/2018
LE CHEF DE SOUS - DIVISION DE TSHIKAPA I
Clément MUKANYA KAPINGA
Chef de Division