

PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION TSHIKAPA 2 /PROVINCE DU KASAI

| OBJECTIFS SPECIFIQUES | RESULTATS ATTENDUS | ACTIVITES | TACHES | PERIODE | COUT TOTAL | INDICATEURS | RESPONSABLE | SOURCES DE FINANCEMENT |
|---|---|---|--|--------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| PROGRAMME 1 (Pre-prescolaire) | | | | | | | | |
| ACCES EQUITE | | | | | | | | |
| augmenter le nombre d'écoles maternelles de 33 à 38 | D'ici 2019, le nombre d'écoles maternelles sont augmentées | Sensibiliser la communauté | Messages aux radios locales | 09/2018 au 09/2019 | 25\$ | Diffusion d'information | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | | Production des affiches et banderoles | 08/2018 au 06/2019 | 150\$ | Banderoles et affiches reproduits | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | | Identification de site d'implantation | 07 et 08/2019 | 0 | Liste des sites identifiés | Sous-Proved | |
| Equiper 3 écoles maternelles | D'ici 2019, 3 écoles maternelles équipées en bancs et matériels | Plaidoyer pour les équipements d'écoles | Rencontrer le Proved | Juillet 2018 | 0 | Rencontre effectuée | Sous-Proved | |
| | | | Rencontrer le Ministre Provincial de l'éducation | Août 2018 | 0 | Rencontre effectuée | | |
| QUALITE | | | | | | | | |
| Former 15 éducateurs (EM) | D'ici 2019, 15 éducateurs sont formés | Recruter les éducateurs | Dépôt et analyse des dossiers des candidats | Août 2018 | 0 | Educateurs formés | Sous-Proved | |
| | | | Test pour les candidats retenus | Août 2018 | 0 | un rapport du test | Sous-Proved | |
| | | | Publication de résultat | Août 2018 | 0 | un rapport du test | Sous-Proved | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------|-------|---|-------------|--------------------|--|
| | | | Organisation les séances de formation des éducateurs | Juillet 2018 au Septembre 2018 | 0 | nbre des seances organisées | Sous-Proved | | |
| | | | Multiplication les modules de formation | Juillet 2018 au Septembre 2018 | 150\$ | Modules de formation | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF | |
| | | | Mecanisation des éducateurs | Septembre 2018 | 0 | Dossiers classés | Sous-Proved | | |
| PROGRAMME 2 (Primaire) | | | | | | | | | |
| ACCES EQUITE | | | | | | | | | |
| Equiper 6 écoles en bancs pupitres | D'ici 2019, 2 écoles publiques par commune sont équipées en bancs | Organiser un atelier des partage d'informations | Prise de contact avec les partenaires | Septembre 2018 | 100\$ | un rapport d'atelier | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF | |
| | | | Identification des écoles à équiper | Septembre 2018 | 30\$ | Liste d'écoles identifiées | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF | |
| | | | Précision d'état de besoin | Septembre 2018 | 0 | Rapport élaboré | | Sous-Proved | |
| | | | Exécution et fabrication des bancs | Septembre 2018 au Juin 2019 | 40500 | 900 bancs fabriqués | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF | |
| | | | Distribution des bancs | Juin 2019 | 0 | Nombre des bancs distribués | Sous-Proved | | |
| QUALITE | | | | | | | | | |
| Doter 150 écoles en manuels et matériels didactiques pour toutes les classes | En 2019, 150 écoles disposent des manuels et matériels didactiques | Distribuer les manuels et matériels didactiques | Acquisition et entreposage de manuel et matériel didactique | Août 2018 | 0 | nbre des manuels et materiels didactiques acquis et stockés | Sous-Proved | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|---------------------------------|---------|---|---------------|--------------------|
| | | | Transport manuels et matériels didactiques | Fin Août 2018 | 100\$ | nbre des manuels et matériels didactiques transportés | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | | Distribution | Septembre 2018 au décembre 2018 | 0 | Rapport élaboré | Sous-Proved | |
| | | | Initiation à l'utilisation de guide, manuels et matériels didactiques | Septembre 2018 au Juin 2019 | 900\$ | nbre des rapports élaborés | Pool primaire | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | | Suivi par les gestionnaires et inspecteurs sur l'utilisation des manuels par les élèves | Septembre 2018 au Juin 2019 | 0 | nbre des Rapport de gestionnaires et inspecteurs | Pool primaire | |
| Renforcer les capacités des enseignants | Les capacités des enseignants seront renforcées d'ici 2020 | Rédynamiser les CB et les UP | Remise en niveau de chef d'établissement et enseignant sur le fonctionnement de CB et UP | Juillet 2018 | 1.800\$ | Nombre des fiches F1 | Pool primaire | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | | Production des modules de formation | Juillet 2018 | 4.800\$ | Nombre des modules | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | | Recrutement des inspecteurs formateurs | Juillet 2018 | 0 | Nombre des inspecteurs retenus | Pool primaire | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Identification des sites de formation | Juillet 2018 | 0 | Nombre des sites retenus et listes | Sous-Proved | |
| | | | Regroupement et affectation dans les sites de formation | Juillet 2018 | 0 | Listes des écoles affectées par site | Sous-Proved | |
| | | | Formation proprement dite | Août 2018 | 1.800\$ | Nombre des rapports | Pool primaire | UNICEF, AIDES & PTF |
| PROGRAMME 3 : Secondaire | | | | | | | | |
| ACCES EQUITE | | | | | | | | |
| Accroître taux de transition du primaire au secondaire 35 à 40% | En 2018 tous les promus de 6e années primaires ont accédé en 1ere année secondaire | Admettre tous les promus de 6e année primaire | Inscription de tous les promus | Août 2018 | 0 | Les promus inscrits | C.E. et Inspool | |
| | | | Maintien des promus | Septembre 2018 au Juin 2019 | 0 | Les promus maintenus | C.E. et Inspool | |
| QUALITE | | | | | | | | |
| Doter 60 écoles en Matériels et équipements pédagogique | D'ici 2019, 60 écoles sont dotées en matériels et équipements pédagogiques | Distribuer les Matériels et équipements pédagogique | Identification de 60 écoles dont 20 par communes | Juillet 2018 | 0 | Nombre d'écoles identifiées | Sous-Proved | |
| | | | Acquisition et entreposage de manuel et matériel didactique | Août 2018 | 0 | Matériels acquis et entreposés | Sous-Proved | |
| | | | Cartographie de sites de distribution | Août 2018 | 0 | Cartographie élaborée | Sous-Proved | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|--------|--|--------------------------------|--------------------|
| | | | Transport des manuels et matériels didactiques | Août 2018 | 200\$ | Rapport de la mission | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | | Distribution des matériels et manuels pédagogiques | Août 2018 au Décembre 2018 | 0 | Liste de matériels distribués | Sous-Proved | |
| Formation continue des enseignants pour renforcer les capacités | Les capacités de 180 enseignants sont renforcées d'ici 2019 | Redynamiser les CB et UP | Sensibilisation de C.E et enseignants sur le fonctionnement effectif de CB et UP | Septembre 2018 | 1800\$ | Nombre des fiches d'identification des C.E et enseignants F1 | Sous-Proved et Pool Secondaire | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | | Suivi par les inspecteurs et conseillers pédagogiques | Octobre 2018 au Juin 2019 | 2500\$ | Nombre des fiches C8 | Pool Secondaire | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | Former les enseignants en méthodes actives et participatives | Organiser un atelier de formation de 180 enseignants en méthodes actives et participatives | Novembre 2018 | 3600\$ | Nombre d'enseignants formés | Pool Secondaire | UNICEF,AIDES & PTF |
| GOUVERNANCE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Rendre systématique et effective la planification à tous les niveaux de responsabilité dans la Sous-Division | Les plans d'action des structures sont élaborées et mis en œuvre à tous les niveaux | Renforcer les capacités de responsables et les opérateurs pédagogiques en planification à tous les niveaux | Elaborer les modules en calcul et interprétation des indicateurs éducatifs | Septembre 2018 | 200\$ | Modules élaborés | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | | Reproduire 76 modules de formation | Septembre 2018 | 38\$ | Nombre modules reproduits | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | | Organiser un atelier en faveur de 35 gestionnaires et préposés aux statistiques | Septembre 2018 | 1050\$ | Rapport de l'atelier | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF |
| | | Production des données statistiques fiables de tous les niveaux de l'éducation de la Sous-Division | Validation des données statistiques | Octobre 2018 au Mars 2019 | 0 | Rapport statistiques | Sous-Proved | |
| Construction bureau de la Sous-Division | D'ici 2020 Bureau construit | Sensibiliser tous les | Messages aux radios locales | Août 2018 | 200\$ | Diffusion d'information | Sous-Proved | UNICEF,AIDES & PTF |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------|----------------|
| | | COPA, les COGES et C.E | Identification de site de rencontre | Août 2018 | 0 | Le site identifié | Sous-Proved | |
| | | Recolte des matériaux | Recouvrement des frais par élève 1\$ | Septembre 2018 au Juin 2019 | 46000\$ | Frais récoltés | Sous-Proved | Parents |
| | Achat matériaux et transport | | Septembre 2018 au Juin 2019 | 65.000\$ | Nombre Matériaux achetés | Sous-Proved | Parents | |
| | Construction proprement dite | | Août 2019 | 10.000\$ | Bureau construit | Sous-Proved | Parents | |

Fait à Tshikapa le, / /2018

SOUS - PROVED